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1. АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ

	1
	Полное официальное наименование организации коммунального комплекса
Сокращенное наименование
	Общество с ограниченной ответственностью 
«Белебеевский водоканал»

ООО « Белводоканал»

	2
	Место нахождения организации коммунального комплекса
	452000, Республика Башкортостан, г. Белебей,
ул. Шоссейная, д. 6

	3
	Дата государственной регистрации
	30.03.2008г.

	4
	Доля  муниципальной собственности
	муниципальная собственность 25%

	5
	Ф.И.О. руководителя (контактные телефоны)
	 директор- Зубов Владимир Петрович, 
тел. 8-34786-3-50-10

	6
	Размер  уставного капитала
	120,00 тыс. руб.

	7
	Держатели крупных пакетов акций
	Отсутствуют

	8
	Дочерние предприятия
	Отсутствуют

	9
	Перечень основных видов деятельности
	Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

	10
	Лицензируемые виды деятельности (информация о полученных лицензиях)
	- решение о предоставлении водного объекта в пользование №02-10.01.01.013-Р-РСБХ-С-2014-01868/00
- лицензии  на право пользования недрами: УФА -01005-ВЭ
 водозабор «Усеньский», №-00985-ВЭ водозабор «Горбольница», №-00986-ВЭ водозабор «Аксаково»
- договор водопользования - водозабор из группы родников «Мартыново», «Старо-Михайловка», «Зингереево», 02-10.01.01.013-Р-ДХИО-С-2014-01783/00
-договор водопользования – водозабор «Солдатский ключ»  02-10.01.01.013-Р-ДХИО-С-2014-01784/00
- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0066-2010-0255014715-С-197 ( СРО «Коммунжилремстрой»)
-свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-РБ-0956 ( СРО «Башкирское  
-разрешение Росприроднадзора РБ на выброс вредных веществ в атмосферный воздух №220/2014
-разрешение на сброс вредных веществ и микроорганизмов в водные объекты №008/2010г.
- лицензия №02БЦ.01.001.Л.000111.11.07 на осуществление деятельности в области использования возбудителей  инфекционных заболеваний человека и животных  ( за исключением случая , если указанная деятельность  осуществляется  в медицинских целях)  и генно-инженерно-модифицированных организмов III  и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
- аттестат аккредитации лаборатории №РОСС RU.0001.516236 от 17.04.2012г

	11
	Ф.И.О. ответственного за разработку программы (контактные телефоны)
	
Зубов Владимир Петрович, тел. 8-34786- 3-50-10





2. ПАСПОРТ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ   ПРОГРАММЫ

	1
	Наименование программы
	Инвестиционная программа ООО«Белводоканал»  в сфере водоотведения   городского поселения  Приютовский поссовет  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан   на 2016- 2018гг.

	2
	Основание для разработки
	- Техническое задание для разработки инвестиционной программы
- Федеральный закон от  7 .12.2011 г. №416-ФЗ 
«О водоснабжении и  водоотведении».
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
 - Приказ  ФСТ  России № 1746-э  от 27.12.2013г. « Об утверждении методических  указания  по расчёту регулируемых  тарифов в сфере  водоснабжения  и водоотведения». 
- Генеральная схема водоотведения ГП Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

	3
	Координатор составления программы
	Администрация  городского поселения  Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан   

	4
	Разработчик программы
	
ООО «Белводоканал»


	5
	Источники финансирования программы
	1.Инвестиционная надбавка к тарифу  


	6
	Цели  программы 

	-повышение надежности системы транспортировки сточных вод 
-  увеличение  и сбалансированность  пропускной способности сетей  транспортировки сточных вод
- обеспечение экологических требований
- обеспечение  доступности для потребителей   услуг водоотведения

	7
	Сроки реализации программы
	2016 - 2018 годы.

	8
	
Задачи  программы

	- реконструкция  существующих объектов  транспортировки сточных вод , 
- сокращение эксплуатационных затрат на  пропуск  сточных вод

	9
	Ожидаемые результаты
	 Повышение надежности системы  транспортировки сточных вод, обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства и реконструкции к  централизованной системе  водоотведения

	10
	Плановые значения показателей надёжности, качества,энерге-тической  эффективности объектов
		 
	Факт
сред
2014-2016г
	План

	
	
	2016
	2017
	2018

	Показателями качества очистки сточных вод
	
	
	
	

	 - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	100
	100
	100
	100

	 - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы  (в процентах)
	0
	0
	0
	0

	Показателем надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	

	 - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).
	4,5
	4,0
	3,6
	3,2

	Показателями энергетической эффективности
	
	
	
	

	 - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).
	0,92
	0,91
	0,89
	0,87

	Износ систем водоотведения
	95
	95
	95
	95







                         3. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

Основания для разработки производственной программы:
1. Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
1. «Методические  рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденные  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №99
Программа включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение прогнозируемого объема и повышения эффективности и качества оказываемых организацией услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями. Основные положения программы следующие:
1. Имеющаяся к началу  года система  водоотведения остается неизменной в течении всего периода планирования.
1. Изменение объема потребления услуг определено при помощи статистических данных за прошлые периоды.
Прогнозирование плановых показателей осуществляется на 2016-2018 год.


4.ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

4.1  Информация о  системе  водоотведения 
          Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевский водоканал» по концессионному соглашению в отношении водопроводно-канализационных систем (объектов) муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 30.06.08г., обслуживает объекты холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения Приютовский поссовет, холодного водоснабжения и транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей, холодного водоснабжения сельского поселения Аксаковский сельсовет.
Сети водоотведения.
       Построены в 1946-2013 годах. 
Сети водоотведения имеют протяженность 47,5 км., в том числе:
- главных коллекторов – 4,6 км.
- уличных – 24,5 км.
- внутриквартальных – 18,4 км.

     Биологические очистные сооружения поселка ( БОС)
БОС построены в 1972 году, расположены в 1,5 км от поселка  на площади 11700 м2. Проектная мощность очистной станции составляет 6500 м3/сутки, построены без блока доочистки. По этой причине отведенные сточные воды являются недостаточно очищенными, поэтому требуется реконструкция БОС  со строительством блока доочистки.
БОС принимают для биологической очистки и обеззараживания сточные воды от жилой и промышленной зоны поселка с последующим отведением в ручей Косматка. 

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в ручей Косматку , осуществляет аккредитованная лаборатория предприятия, которая также проводит контроль за качеством сточных вод, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему водоотведения п.Приютово.


4.2. Проблемы по системе  водоотведения.

          Растет благоустройство посёлка.      В  посёлке  имеются  частные  и бесхозяйные  сети канализации, подлежащие передаче в муниципальную собственность и на обслуживание ООО «Белводоканал».  Практически  все  сети  выработали свой  ресурс  эксплуатации.
Аварийные  сети водоотведения
         В посёлке имеются сети  водоотведения,  проходящие в зоне  застройки и на территории  кладбища. Требуется вынос данных сетей. 
       Срок технической эксплуатации сетей водоотведения составляет 30 лет. Сети  водоотведения имеют физический износ более 75% .
  Биологические очистные сооружения 
             Построены по проекту «Расширение канализации промышленных и хозбытовых стоков п.Приютово Башкирской АССР» в 1972 году с контролем качества очистки по двум показателям БПКполн – 15мг/л, взвешенные вещества – 20мг/л, проектная мощность – 6500 м3/сут.
              Согласно требованиям Госкомрыболовства о рыбохозяйственных нормативах, «Правил охраны поверхностных вод», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» введен контроль по 18-ти ингредиентам с установленными ПДК.
             По причине отсутствия блока доочистки отведенные с БОС сточные воды являются недостаточно очищенными: имеется превышение ПДК на сбросе по фосфатам в 14,9 раз, нитритам в 2,5 раза, ХПК- в 1,6 раза, что является нарушением части 4 статьи 35 Водного кодекса РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды». Достижение нормативов сброса без внедрения новых технологий с блоком доочистки невозможно.
         Министерством природопользования и экологии РБ выдано «Решение о предоставлении водного объекта в пользование» №02-00.00.00.000-Р-РСБХ-С-2009-00165/00 с условием проектирования реконструкции БОС в 2010 году, а строительство блока доочистки в 2011 году. В случае невыполнения данных условий Решение о предоставлении водного объекта в пользование отзывается. Сброс сточных вод в водные объекты без разрешения влечет за собой 25-ти кратное увеличение платы, в следствии повышение тарифа на очистку сточных вод.
          В 1996 году Уфимским институтом «Коммунводоканалпроект» на средства Водоканала была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию и расширение БОС. В 2000 году УКСом Министерства строительства, архитектуры и дорожного комплекса была проведена экспертиза проекта. По результатам экспертного заключения №90 от 12.10.2000г. принято решение о корректировке проекта.
       Для улучшения процесса очистки сточных вод и сокращения сброса загрязняющих веществ в водный объект за счёт средств капитального ремонта предприятия выполнены:
· В 2005 -2006 г.г. фильтросные трубы во всех 4-х аэротенках заменены на аэрационные системы «Полипор» фирмы «Экотон» - стоимость работ 240 тыс.руб.
· В 2006 году по договору и рекомендациям специалистов ТП УГАК проведены работы по наладке технологического режима БОС – 70 тыс.руб.
· В 2008 году выполнена реконструкция воздуходувной станции с заменой воздуходувки №1 – 450 тыс.руб.
· В 2010 году смонтирована система видеонаблюдения за технологическим процессом – 17,0 тыс.руб.
   В результате выполненных работ достигнуты ПДК по иону аммония и нитрит-иону.
  Износ оборудования БОС – 90% (31.12.2012г.).
  Площадь территории – 64225 м2.
 
   Ориентировочная стоимость проектирования и строительства новых очистных сооружений составляет 377 млн.руб.

            Для решения существующих проблем разработан перспективный план по развитию системы водоотведения поселка ( см. таблицу1).
                                
                                                                                           
 Перспективный  план мероприятий   по развитию системы водоотведения 
на 2015-2020г.
Таблица 1
	№ п./п.
	
Мероприятия
	
Сроки выполне-ния

	
Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	
Источники финансиро-вания
	
Эффект от внедрения  мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реконструкция    муниципальных сетей   водоотведения 
	2016-2023
	8 000,0
	Инвестицион-ная надбавка к тарифу
	Повышение надёжности  системы водоотведения

	2
	Проектирование  и  выполнение работ по  выносу  муниципальных    сетей водоотведения из зон  застройки  и  территории кладбища 
	2016-2023
	20 000
	Бюджет РБ
Муниципальный бюджет

	Повышение надёжности  системы водоотведения

	3
	Замена воздуходувки  на БОС   на энергоэкономичную  с более высоким КПД

	2019
	1200
	Бюджет РБ
Муниципальный бюджет

	Повышение надёжности  системы водоотведения. Улучшение качества очистки.   Снижение  потребления  энергоресурсов.


	4
	Модернизация  воздуходувной насосной станции   БОС   с монтажом  преобразователя  частоты   вращения эл.двигателя  100кВт  и автоматических газоанализаторов

	2018
	1500
	Бюджет РБ
Муниципальный бюджет

	Повышение надёжности  системы водоотведения. Улучшение качества очистки.   Снижение  потребления  энергоресурсов.


	5
	Корректировка проекта и  строительство очистных сооружений канализации .
	2016-2019
	Проект. 7000
Строительство-
370 000
	Бюджет РБ

	Обеспечение    требований  природоохранного законодательства.  Охрана  поверхностных вод.  Реконструкция   и модернизация  морально и физически устаревшего оборудования. Снижение  потребления энергоресурсов.



        Для выполнения данных мероприятий ООО «Белводоканал» не располагает достаточными денежными средствами, поэтому необходимо привлечение дополнительных источников финансирования  из бюджетов    различных уровней.
              С целью поэтапного выполнения части мероприятий перспективного плана по развитию системы водоотведения  разработана инвестиционная программа развития на 2016-2018 годы. 




5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА   В СФЕРЕ  ВОДООТВЕДЕНИЯ  
        В таблице №2  приведена  техническая  характеристика  очистных сооружения  городского  поселения  Приютовский  поссовет.
Техническая характеристика системы очистки стоков
Таблица 2
	Показатели
	Ед. изм
	2012 г.
	2013г.
	2014г.

	Количество очистных сооружений
	ед.
	1
	1
	1

	Состав очистных сооружений (приемная камера, песколовки, аэротенки, сооружения по обработке осадка)
Вид очистки (механическая, биологическая)
	ед.
	1) приемная камера-1шт. и решетки дробилки; 

	
	
	2) водоизмерительный лоток -1шт.;

	
	
	3) песколовки – 2шт.;	

	
	
	4) распределительная камера первичных  

	
	
	    отстойников – 1 шт.;

	
	
	5) блок емкостей: а) аэробный стабилизатор-4шт.

	
	
	                               б) первичные отстойники-	4шт.

	
	
	                               в) аэротенки-4шт.

	
	
	                               г) вторичные отстойники-4шт.

	
	
	                               д) контактные резервуары-4шт.

	
	
	6) иловые карты – 4 шт.

	
	
	7) песковая площадка – 1 шт.

	
	
	8) компостная площадка – 3 шт.

	
	
	Очистка механическая и биологическая  

	Мощность очистных сооружений
	тыс. м3./сутки
	 
	 
 
7


3,403
	 

	- производственная 
	
	
	
	

	- установленная 
	
	7
	
	7

	- резервная 
	
	-
	
	

	-фактическая 
	
	3,787
	
	3,699

	Эффективность очистки
	 
	 
	 
	 

	5.1. По взвешен-ным
	Вход
	мг./дм3.
	182
	178
	176

	
	Выход
	мг./дм3
	9
	9
	9

	
	%
	 
	95,05
	94,94
	94,89

	
	Причины неэффек-тивности работы
	 
	Недостаточная локальная очистка, проектный режим не обеспечивает нормативную очистку  

	5.2. по ПБК
	Вход
	мг./ дм3
	206,7
	235,4
	247,1

	
	Выход
	мг./ дм3
	10,5
	14,7
	15,1

	
	%
	 
	94,92
	93,76
	93,9

	
	Причины неэффек-тивности работы
	 
	Недостаточная локальная очистка, проектный режим не обеспечивает нормативную очистку    

	5.3. по ХПК
	Вход
	мг./ дм3
	433,1
	480,8
	467,6

	
	Выход
	мг./ дм3
	21,5
	29,5
	29,6

	
	%
	
	95,04
	93,86
	93,89

	
	Причины неэффек-тивности работы
	
	Недостаточная локальная очистка, проектный режим не обеспечивает нормативную очистку     

	5.4. по нитрат - иону
	Вход
	мг./ дм3
	1,9
	1,8
	1,6

	
	Выход
	мг./ дм3
	119
	132
	136

	
	%
	
	-
	-
	-

	
	Причины неэффек-тивности работы
	
	Недостаточная локальная очистка, проектный режим не обеспечивает нормативную очистку     

	5.5. по фосфат - иону
	Вход
	мг./ дм3
	4,07
	4,03
	4,06

	
	Выход
	мг./ дм3
	3,04
	3,17
	3,26

	
	%
	 
	25,31
	21,34
	19,7

	
	Причины неэффек-тивности работы
	 
	Недостаточная локальная очистка, проектный режим не обеспечивает нормативную очистку     



На предприятии ежегодно утверждается производственная программа.  Сводные данные  приведены  в таблице №3.

Показатели производственной программы в сфере водоотведения
Таблица 3
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	факт
	план
	прогноз

	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015г.
	2016г
	

2017г
	

2018г

	Число канализаций и отдельных канализационных сетей
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Число канализационных насосных станций
	шт
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Установочная мощность канализационных насосных станций
	тыс.м3\сут.
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс.м3\сут.
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	сооружений механической очистки
	тыс.м3\сут.
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	сооружений биологической очистки
	тыс.м3\сут.
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Площадь иловых площадок
	тыс.м2
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	Одиночное протяжение:
	    км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	главных коллекторов
	км
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6

	уличной канализационной сети
	км
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4

	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4

	Заменено канализационных сетей - всего
	    км
	 0
	0 
	      0
	      0  
	      0,559 
	
   0,558
	      0,558

	Пропущено сточных вод - всего
	тыс.м3
	909
	859
	790
	859
	780
	

770
	

760

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	от населения
	тыс.м3
	789
	742
	669
	742
	660
	650
	640

	от бюджетофинансируемых организаций
	тыс.м3
	44
	40
	49
	40
	48
	

48
	

48

	от промышленных предприятий
	тыс.м3
	76
	77
	72
	77
	72
	
72
	
72

	 Товарная продукция на реализацию потребителям
	тыс.р.
	9655
	9163
	9687
	11708
	22541
	
34433
	
36122

	пропуск сточных вод
	тыс.р.
	3086
	2332
	3061
	3848
	7675
	11680
	12137

	очистка сточных вод



	тыс.р.
	6569
	6831
	6626
	7860
	14866
	22753
	23985

	 Средний тариф  без инвестиционной надбавки
	руб.\м3
	10,62
	11,65
	12,28
	13,63
	28,90
	
44,72
	
47,53

	пропуск сточных вод
	тыс.р.
	3,4
	3,69
	3,88
	4,48
	9,84
	
15,17
	
15,97

	очистка сточных вод
	тыс.р.
	7,22
	7,95
	8,40
	9,15
	19,06
	29,55
	31,56

	Расходы 
	тыс.р.
	11659
	11783
	14830
	11708
	22541
	33040
	34200

	пропуск сточных вод
	тыс.р.
	3147
	2549
	4121
	3848
	7675
	11326
	11324

	очистка сточных вод
	тыс.р.
	8512
	9234
	10709
	7860
	14866
	21714
	22876

	Себестоимость
	руб.\м3
	12,83
	13,72
	18,77
	13,63
	28,04
	42,91
	45,0

	пропуск сточных вод
	тыс.р.
	3,48
	3,99
	5,21
	4,48
	9,84
	14,71
	14,9

	очистка сточных вод
	тыс.р.
	9,35
	10,75
	13,56
	9,15
	18,20
	28,2
	30,1

	Прибыль
	тыс.р.
	-2004
	-2620
	-5143
	0
	0
	+1393
	+1922

	пропуск сточных вод
	тыс.р.
	-61
	-217
	-1060
	0
	0
	354
	813

	очистка сточных вод
	тыс.р.
	-1943
	-2403
	-4083
	0
	0
	1039
	1109



Объем услуг водоотведения в 2016 году прогнозируется в размере 780 тыс. куб. м.  Обоснование указанного объема представлено в таблице 4.

Сведения об объемах водоотведения
Таблица 4.
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм
	Величина показателя за предшествующий период
	
2015г
	 2016 г
	2017г.
	
2018г

	
	
	
	2012 г.
	2013г.
	2014г
	
	
	
	

	1
	Объем водоотведения , всего
	тыс. м3
	909
	859
	790
	
859
	780
	770
	
760

	2
	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения – всего, в т.ч.
	тыс. м3
	909
	859
	790
	


859
	780
	770
	


760

	2.1.
	Собственные очистные сооружения
	тыс. м3
	909
	859
	790
	


859
	780
	770
	


760

	3
	Объем реализации товаров и услуг – всего, в том числе по потребителям:
	тыс. м3
	909
	859
	790
	859
	780
	770
	760

	3.1.
	Населению
	тыс. м3
	789
	742
	669
	
742
	660
	650
	
640

	3.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. м3
	44
	40
	49
	
40
	48
	48
	
48

	3.3.
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	76
	77
	72
	
77
	72
	72
	
72



Мероприятия капитального  ремонта сетей   и сооружений  водоотведения направлены на:
– улучшение условий труда;
– повышение уровня техники безопасности;
–обеспечение качества очистки сточных вод установленным проектным нормам;
–обеспечение продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки.

          Производственная программа позволяет поддержать эффективность и сохранить обеспеченность деятельности предприятия в прогнозируемом периоде.
          Мероприятия производственной программы на 2016-2018гг прилагаются.




6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  ООО «БЕЛВОДОКАНАЛ»   В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ    НА 2016-2018 гг.

              Программа по развитию  системы  водоотведения    включает  в себя  одно мероприятие, направленное  на  повышение надежности системы водоотведения,  снижения коэффициента аварийности, соблюдение норм экологической безопасности –  реконструкцию муниципальных  сетей водоотведения, находящихся на обслуживании ООО «Белводоканал». Данные сети построены в 1956-1958 годах,  имеют 100% износ, колодцы частично разрушены.Сети требуют полной или частичной замены.  

План мероприятий    по развитию системы водоотведения    ПГ Приютовский поссовет на 2016-2018гг
Таблица5

	
№
п./ п.
	

Мероприятия
	
Сроки выполне-ния
	Стоимость мероприятия,
тыс. руб.
в ценах 2015г

	
Источники финансиро-вания
	
Эффект от внедрения мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реконструкция   муниципальных сетей водоотведения 
	2016
2017
2018
	1000,0
1000,0
1000,0
	Инвестиционная надбавка к тарифу
	Повышение надежности системы  водоотведения,  снижения коэффициента аварийности, соблюдение норм экологической безопасности



        
         Информация о наличии мероприятий инвестиционной программы  в других программах  приведена  в  таблице 6:
Таблица 6
	
Название программы
	
Информация об  утверждении или согласовании
	Информация о наличии  мероприятий инвестиционной  программы  в других программах
	

Прим.

	
	
	Реконструкция муниципальных сетей водоотведения
	

	Схема водоснабжения 
	Утверждена   Решением   Совета ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район №571 от 21.03.2014г
	Да ( п.8)
	

	Муниципальная программа
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района  Белебеевский район Республики Башкортостан на 2012-2020годы»
	Утверждена Решением  Совета МР  Белебеевский район Республики Башкортостан №739 от 24.11.2011г
	Нет)
	

	Производственные программы на 2015г,2016г,2017г,2018гг
	Утверждены директором ООО»Белводоканал»
	Нет
	

	Программа ООО «Белводоканал» в области энергосбережения на 2016-2018гг
	Утверждена директором ООО «Белводоканал»  , согласована  Администрацией МР Белебеевский район РБ
	Нет
	



    Финансирование мероприятия предусмотрено за счет   инвестиционной надбавки к тарифу.
      Согласно прилагаемого локального сметного расчета стоимость работ по замене ста метров трубопровода диаметром 200 мм составляет   211,012 тыс. рублей. ,  Д-100мм - 121,566 тыс.руб. За планируемый период за счет инвестиционной надбавки возможна замена участков трубопроводов ориентировочной протяженностью  200п.м.- Д-100мм,   358,7п.м.- Д-200мм  ежегодно. Локальные сметные расчёты прилагаются.

РАСЧЕТ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ К  ТАРИФУ   В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Таблица7
                  
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	факт
	план
	прогноз

	
	
	2012г
	2013г
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г

	Число канализаций и отдельных канализационных сетей
	шт
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Число канализационных насосных станций
	шт
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Установочная мощность канализационных насосных станций
	тыс.м3 \сут.
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс.м3 \сут.
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	в том числе:
	тыс.м3 \сут.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сооружений механической очистки
	тыс.м3 \сут.
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	сооружений биологической очистки
	тыс.м3 \сут.
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	Площадь иловых площадок
	тыс.м2
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	Одиночное протяжение:
	км
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	главных коллекторов
	км
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6

	уличной канализационной сети
	км
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4
	24,4

	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4

	Заменено канализационных сетей - всего
	км
	0
	0
	0
	0
	0,558
	0,558
	0,558

	Пропущено сточных вод - всего
	тыс.м3.
	909
	859
	790
	859
	780
	770
	760

	в том числе:
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	от населения
	тыс.м3.
	789
	742
	669
	742
	660
	650
	640

	от бюджетофинансируемых организаций
	тыс.м3.
	44
	40
	49
	
40
	48
	48
	
48

	от промышленных предприятий
	тыс.м3.
	76
	77
	72
	
77
	72
	72
	
72

	 Товарная продукция на реализацию потребителям
	тыс.руб.
	9655
	9163
	9687
	11708
	22541
	
34433
	
36122

	пропуск сточных вод
	тыс.руб.
	3086
	2332
	3061
	3848
	7675
	11680
	12137

	очистка сточных вод
	тыс.руб.
	6569
	6831
	6626
	7860
	14866
	22753
	23985

	 Инвестиционная надбавка всего, в т.ч.

	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	1000
	1000
	1000

	 
	руб.\м3

	0
	0
	0
	0
	1,28
	1,30
	132

	пропуск сточных вод
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	1000
	1000
	1000

	 
	руб.\м3
	0
	0
	0
	0
	1,28
	1,30
	1,32

	очистка сточных вод
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	руб.\м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка с учётом инвестиционной надбавки
	тыс.руб.
	9655
	9163
	9687
	11708
	23541
	
35433
	
37122

	пропуск сточных вод
	тыс.руб.
	3086
	2332
	3061
	3848
	8675
	12680
	13137

	очистка сточных вод
	тыс.руб.
	6569
	6831
	6626
	7860
	14866
	22753
	23985

	 Средний тариф  без инвестиционной надбавки
	руб.\м3
	10,62
	11,65
	12,28
	13,63
	28,90
	
44,72
	
47,53

	пропуск сточных вод


	тыс.руб.
	3,4
	3,69
	3,88
	4,48
	9,84
	15,17
	15,97

	очистка сточных вод
	тыс.руб.
	7,22
	7,95
	8,40
	9,15
	19,06
	29,55
	31,56

	Средний тариф с инвестиционной надбавкой
	руб.\м3
	10,62
	11,65
	12,28
	13,63
	30,18
	46,02
	48,84

	пропуск сточных вод
	тыс.руб.
	3,4
	3,69
	3,88
	4,48
	11,12
	16,47
	17,28

	очистка сточных вод
	тыс.руб.
	7,22
	7,95
	8,40
	9,15
	19,06
	29,55
	31,56

	Расходы с учетом инвестиционной надбавки
	тыс.руб.
	11659
	11783
	14830
	11708
	23541
	
34040
	
35200

	пропуск сточных вод
	тыс.руб.
	3147
	2549
	4121
	3848
	8675
	12326
	12324

	очистка сточных вод
	тыс.руб.
	8512
	9234
	10709
	7860
	14866
	21714
	22876

	Себестоимость
	руб.\м3
	12,83
	13,72
	18,77
	13,63
	30,18
	44,20
	46,32

	пропуск сточных вод
	тыс.руб.
	3,48
	3,99
	5,21
	4,48
	11,12
	16,00
	16,22

	очистка сточных вод
	тыс.руб.
	9,35
	10,75
	13,56
	9,15
	19,06
	28,2
	30,1

	Прибыль
	тыс.руб.
	-2004
	-2620
	-5143
	0
	0
	+1393
	+1922

	пропуск сточных вод
	тыс.руб.
	-61
	-217
	-1060
	0
	0
	354
	813

	очистка сточных вод
	тыс.руб.
	-1943
	-2403
	-4083
	0
	0
	1039
	1109




Объёмы  финансирования  мероприятий  ограничены  размерами инвестиционной добавки  и реальной платежеспособностью потребителей. Для  выполнения  инвестиционной программы  необходима   первичная аккумуляция   финансовых  средств  для приобретения оборудования и материалов. 
Сметы  на данные  виды работ , а также выкопировки мероприятий из  вышеуказанных программ прилагаются.

Внедрение мероприятий инвестиционной  программы позволит улучшить показатели  удельного количества аварий и засоров, и снизит расход  электрической энергии . Показатели приведены в таблице 7.
  Показатели надёжности качества и энергоэффективности объектов  централизованного водоотведения  рассчитаны  в соответствии  с «Порядком и правилами определения  плановых значений  и фактических значений  показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем  горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения»

	Показатели надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованного водоотведения .
Таблица №8
	
	факт
	План
	Прогноз

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	

	Показателями качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	
	
	

	 - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы  (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показателем надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	
	
	
	

	 - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).
	4,6
	4,6
	4,4
	4,2
	4,0
	3,6
	3,2

	Показателями энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	

	 - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).
	0,93
	0,92
	0,92
	0,93
	0,91
	0,89
	0,87

	Износ системы водоотведения
	95
	95
	94,9
	95
	95
	95
	95



Отчет о прибылях и убытках (производственная программа)
Таблица9

	
	
	факт
	план
	прогноз

	
	
	2012г
	2013г
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017г .
	2018г.

	ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ
	Ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	

	 Доходы и расходы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Выручка от продажи
	тыс.руб.
	9655
	9163
	9687
	11708
	22541
	34433
	36122

	 текущие затраты
	тыс.руб.
	11659
	11783
	14830
	11708
	22541
	33040
	34200

	Прибыль
	тыс.руб.
	-2004
	-2620
	-5143
	0
	0
	1393
	1922



      С целью  оценки  эффективности  инвестирования средств  произведён расчёт .

Расчёт  эффективности  инвестирования средств.
	                                                                                                                                                   Таблица 10

	Период, t
	Денежный приток, P
	Денежный отток, Z
	Чистый поток, CFt
	Дисконт, (1+r)-t
	CF (1+r)-t
	Чистый  дисконтированный доход, NPV

	2016 год

	январь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	78,85

	февраль
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	157,7

	март
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	236,55

	апрель
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	315,4

	май
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	394,25

	июнь
	83
	250
	-167
	0,95
	-158,65
	235,6

	июль
	85
	250
	-165
	0,95
	-156,75
	78,85

	август
	85
	250
	-165
	0,95
	-156,75
	-77,9

	сентябрь
	83
	250
	-167
	0,95
	-158,65
	-236,55

	октябрь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	-157,7

	ноябрь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	-78,85

	декабрь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	0

	2017 год

	январь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	78,85

	февраль
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	157,7

	март
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	236,55

	апрель
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	315,4

	май
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	394,25

	июнь
	83
	250
	-167
	0,95
	-158,65
	235,6

	июль
	85
	250
	-165
	0,95
	-156,75
	78,85

	август
	85
	250
	-165
	0,95
	-156,75
	-77,9

	сентябрь
	83
	250
	-167
	0,95
	-158,65
	-236,55

	октябрь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	-157,7

	ноябрь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	-78,85

	декабрь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	0

	2018 год

	январь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	78,85

	февраль
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	157,7

	март
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	236,55

	апрель
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	315,4

	май
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	394,25

	июнь
	83
	250
	-167
	0,95
	-158,65
	235,6

	июль
	85
	250
	-165
	0,95
	-156,75
	78,85

	август
	85
	250
	-165
	0,95
	-156,75
	-77,9

	сентябрь
	83
	250
	-167
	0,95
	-158,65
	-236,55

	октябрь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	-157,7

	ноябрь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	-78,85

	декабрь
	83
	 
	83
	0,95
	78,85
	0



Определим период, по истечении которого,  инвестиция окупается:
	Период  окупаемости=
	Средний доход в год

	
	Стоимость инвестиций

	2016 год:

	31000 тыс.руб.
	=1 год

	
	1000 тыс.руб. 
	

	2017 год:

	31000 тыс.руб.
	=1 год

	
	1000 тыс.руб. 
	

	2018 год:

	31000 тыс.руб.
	=1 год

	
	1000 тыс.руб. 
	



Расчет экономической эффективности.
Количество зафиксированных засоров канализационной сети за 2014 год составляет  4,9  ед. в год/км.
            Затраты на выполнение работ по устранению 1 засора  на  канализационных сетях составляет  42 946 руб. 
           При выполнении реконструкции  бесхозяйных сетей водоотведения ,переданных в муниципальную собственность экономический эффект составит:
                  0,5587*4,9*42 946 =117 570 руб. за год 
Данное  мероприятия предполагается к внедрению за период 2016-2018 годы, поэтому эффект с нарастающим итогом  составит:
2016 год – 117,57 тыс. руб.
2017 год – 235,14 тыс. руб.
2018 год – 352,71 тыс. руб.
         Таблица 11
	 Показатель
	Эффект в натуральном выражении 
(с нарастающим итогом)

	
	2016г.
	2017г.
	2018г.

	Не  установлен

	 
	Эффект в стоимостном выражении
(с нарастающим итогом)

	Прибыль , тыс.руб. 
(не предусматривается)
	0
	0
	0

	Сокращение затрат на содержание сетей, тыс.руб.
	117,57
	235,71
	352,71



                 Протяженность обслуживаемых сетей канализации  составляет 47,5 км,  по проекту протяженность реконструированных  сетей составит 0,5587  км, т.е. 1,17 % от общей протяженности. Поэтому  данный проект не  имеет высокой экономической  эффективности, так как основывается на минимизации затрат по содержанию канализационных сетей. 
               В большей степени проект  имеет социальную  направленность и  позволяет  обеспечить население  качественными  услугами транспортировки сточных вод без перерывов, связанных с проведением ремонтных работ. 

График реализации инвестиционной программы приведён в таблице10.



1

           
График реализации  мероприятий инвестиционной программы  и 
  ввода в эксплуатацию  объектов  после ремонта, реконструкции или модернизации.
Таблица10
	
№пп
	
Наименование мероприятий
	
Затраты по годам,  тыс.руб.

	
	
	2016г
	2017г
	2018г

	
	
	1кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1кв
	2кв
	3кв
	4кв
	1кв
	2кв
	3кв
	4кв

	1
	Реконструкция муниципальных сетей водоотведения
	-*
	300,0
	300,0
	400,0
	-*
	300,0
	300,0
	400,0
	-*
	300,0
	300,0
	400,0

	2
	ИТОГО
	
	300,0
	300,0
	400,0
	
	300,0
	300,0
	400,0
	
	300,0
	300,0
	400,0

	
	Ввод объекта в эксплуатацию





7.ВЫВОД ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
       
 При  выполнении  программы по развитию  системы  водоотведения   на 2016-2018 годы      эффект представлен в виде:
1. Обеспечения продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки.
2. Обеспечения надёжности системы  водоотведения, 
3. Обеспечения  соблюдения экологической безопасности сооружений  водоотведения.
4. Приведение  сетей и сооружений  в соответствие требования   строительных норм и правил.


Мероприятия направлены на улучшение работы системы водоотведения, в том числе на:
– улучшение условий труда;
– повышение уровня техники безопасности;
–обеспечение продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки;

          Развитие системы водоотведения городского поселения Приютовский поссовет без финансирования из бюджетов различных уровней не возможно.                
